

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Тамбовской области

А.В. Никитин

« 10 » июля 2019 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Тамбовская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка		
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Тамбовская область)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 29.12.2024
Куратор регионального проекта	Астафьева Наталья Егоровна, Заместитель главы администрации области		
Руководитель регионального проекта	Котельникова Татьяна Петровна, Начальник управления образования и науки области		
Администратор регионального проекта	Мордовкина Надежда Вячеславовна, Первый заместитель начальника управления образования и науки области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Тамбовская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием										
1.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, проц	Основной показатель	78,2000	01.01.2018	78,4000	78,7000	79,0000	79,4000	79,7000	80,0000
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации										
1.2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел.	Основной показатель	3,4000	01.01.2018	4,2000	6,7200	10,1200	13,8200	16,8200	18,5000

2. Цель и показатели регионального проекта

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию										
1.3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. чел.	Основной показатель	0,0200	01.01.2018	0,0250	0,0350	0,0450	0,0550	0,0650	0,0780
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"										
1.4	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", тыс. чел.	Основной показатель	1,0000	01.01.2018	1,2000	1,8000	2,4000	3,3000	4,0000	5,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.</p> <p>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Не менее чем 0,078 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>на 31.12.2019 - 0.025 млн. чел. на 31.12.2020 - 0.035 млн. чел. на 31.12.2021 - 0.045 млн. чел. на 31.12.2022 - 0.055 млн. чел. на 31.12.2023 - 0.065 млн. чел. на 31.12.2024 - 0.078 млн. чел.</p>	31.12.2024	<p>В период с 2019 по 2024 годы в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 0,78 млн. детей Тамбовской области.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p> <p>За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):</p> <p>2019 год - не менее 200 тыс. детей; 2020 год - не менее 300 тыс. детей; 2021 год - не менее 400 тыс. детей; 2022 год - не менее 550 тыс. детей; 2023 год - не менее 700 тыс. детей; 2024 год - не менее 900 тыс. детей.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.1	<p>Не менее 5 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p> <p>на 31.12.2019 - 1.2 тыс. чел. на 31.12.2020 - 1.8 тыс. чел. на 31.12.2021 - 2.4 тыс. чел. на 31.12.2022 - 3.3 тыс. чел. на 31.12.2023 - 4 тыс. чел. на 31.12.2024 - 5 тыс. чел.</p>	31.12.2024	<p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p> <p>Одновременно образовательными организациями смогут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".</p> <p>Реализация мероприятий обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p> <p>Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.1	<p>В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p> <p>на 31.12.2019 - 7 ед. на 31.12.2020 - 7 ед. на 31.12.2021 - 7 ед. на 31.12.2022 - 7 ед. на 31.12.2023 - 7 ед. на 31.12.2024 - 7 ед.</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К концу 2024 года на обновленной материально-технической базе в не менее чем 122 общеобразовательных организациях не менее 35 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будут функционировать не менее 245 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными технопарками "Кванториум") не менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе (нарастающим итогом к 2016 году):</p> <p>в 2019 году - 385 тыс. детей;</p> <p>в 2020 году - 550 тыс. детей;</p> <p>в 2021 году - 800 тыс. детей;</p> <p>в 2022 году - 950 тыс. детей;</p> <p>в 2023 году - 1100 тыс. детей.</p> <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание <i>детских технопарков "Кванториум"</i>.</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию <i>детских технопарков "Кванториум"</i> в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.</p> <p>Значение количества <i>детских технопарков "Кванториум"</i> подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.1	<p>Созданы детские технопарки "Кванториум"</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ед. на 31.12.2020 - 0 ед. на 31.12.2021 - 0 ед. на 31.12.2022 - 0 ед. на 31.12.2023 - 0 ед. на 31.12.2024 - 0 ед.</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.</p> <p>К 2024 году будут созданы не менее 3 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p> <p>Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
5.1	<p>Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>на 31.12.2019 - 34 проц. на 31.12.2020 - 46 проц. на 31.12.2021 - 52 проц. на 31.12.2022 - 58 проц. на 31.12.2023 - 64 проц. на 31.12.2024 - 70 проц.</p>	31.12.2024	<p>Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году.</p> <p>Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятий по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей).</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.</p> <p>Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования.</p> <p>К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.</p> <p>Значение количества создаваемых центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6.1	<p>Создано не менее 1 ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Тамбовской области, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ед. на 31.12.2020 - 0 ед. на 31.12.2021 - 0 ед. на 31.12.2022 - 0 ед. на 31.12.2023 - 0 ед. на 31.12.2024 - 0 ед.</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.</p> <p>Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования*.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития дополнительного образования детей, на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе в целях поддержки проведения летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ.</p> <p>Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования.</p> <p>Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе:</p> <p>в 2020 году - 2 тыс. человек; в 2021 году - 5 тыс. человек; в 2022 году - 8 тыс. человек; в 2023 году - 12 тыс. человек; в 2024 году - 18 тыс. человек.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
7.1	<p>Проведена летняя школа, организованная российской образовательной организацией, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан</p> <p>на 31.12.2020 - 0 тыс. чел. на 31.12.2021 - 0 тыс. чел. на 31.12.2022 - 0 тыс. чел. на 31.12.2023 - 0 тыс. чел. на 31.12.2024 - 0 тыс. чел.</p>	31.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного образования детей на основе созданной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление развитием образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления и посредством участия в обновлении образовательных программ, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
8.1	<p>Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>на 31.12.2020 - 1 докум.</p>	31.12.2020	<p>Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
9.1	<p>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Тамбовской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства</p> <p>на 31.12.2024 - 70 проц.</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Тамбовской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, созданы условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
10	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.</p> <p>Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
10.1	<p>Обучающимся 5-11 классов в Тамбовской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>на 31.12.2024 - 1 докум.</p>	31.12.2024	<p>Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы.</p> <p>К концу 2024 года для обучающихся 5-11 классов созданы эффективные и «гибкие» механизмы освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, которые обеспечивают оптимизацию учебного времени обучаю-</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
11	Собственные результаты		
11.1	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" на 31.12.2021 - 0-	31.12.2021	Реализованы мероприятия по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом							
3.1	В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум"							

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
1	2	3	4	5	6
Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	10
2	Участник регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	10
3	Участник регионального проекта	Сусоров С. И.	Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Котельникова Т. П.	10
4	Участник регионального проекта	Колонтаева Е. В.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	5
5	Участник регионального проекта	Герасимова Л. Н.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	20
6	Участник регионального проекта	Мордовкина Н. В.	Первый заместитель начальника управления	Котельникова Т. П.	10
7	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Герасимова Л. Н.	20
Не менее чем 0,078 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	10
9	Участник регионального проекта	Шешерина Г. А.	Ректор	Котельникова Т. П.	5

10	Участник регионального проекта	Панасина И. А.	Начальник отдела общего образования	Котельникова Т. П.	5
Не менее 5 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	10
12	Участник регионального проекта	Шешерина Г. А.	Ректор	Котельникова Т. П.	5
13	Участник регионального проекта	Стегачева М. А.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	5
В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	10
15	Участник регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	10
16	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Герасимова Л. Н.	20
17	Участник регионального проекта	Герасимова Л. Н.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	20
18	Участник регионального проекта	Колонтаева Е. В.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	5
Созданы детские технопарки "Кванториум"					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	10

20	Участник регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	10
21	Участник регионального проекта	Сусоров С. И.	Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Котельникова Т. П.	10
22	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Герасимова Л. Н.	20
23	Участник регионального проекта	Колонтаева Е. В.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	5
24	Участник регионального проекта	Мордовкина Н. В.	Первый заместитель начальника управления	Котельникова Т. П.	10
25	Участник регионального проекта	Герасимова Л. Н.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	20
Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	10
27	Участник регионального проекта	Шешерина Г. А.	Ректор	Котельникова Т. П.	5
28	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Герасимова Л. Н.	20
29	Участник регионального проекта	Герасимова Л. Н.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	20
30	Участник регионального проекта	Сячина О. Н.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	5

Создано не менее 1 ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Тамбовской области, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	10
32	Участник регионального проекта	Шешерина Г. А.	Ректор	Котельникова Т. П.	5
33	Участник регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	10
34	Участник регионального проекта	Герасимова Л. Н.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	20
35	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Герасимова Л. Н.	20
Проведена летняя школа, организованная российской образовательной организацией, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	10
37	Участник регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	10
38	Участник регионального проекта	Герасимова Л. Н.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	20
39	Участник регионального проекта	Колонтаева Е. В.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	5
40	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Герасимова Л. Н.	20

Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ					
41	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	10
42	Участник регионального проекта	Герасимова Л. Н.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	20
43	Участник регионального проекта	Шешерина Г. А.	Ректор	Котельникова Т. П.	5
44	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Герасимова Л. Н.	20
Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Тамбовской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства					
45	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	10
46	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Герасимова Л. Н.	20
47	Участник регионального проекта	Шешерина Г. А.	Ректор	Котельникова Т. П.	5
48	Участник регионального проекта	Герасимова Л. Н.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	20
Обучающимся 5-11 классов в Тамбовской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	10

50	Участник регионального проекта	Панасина И. А.	Начальник отдела общего образования	Котельникова Т. П.	5
51	Участник регионального проекта	Шешерина Г. А.	Ректор	Котельникова Т. П.	5

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей. Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей. По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проек-
Успех каждого ребенка (Тамбов-
ская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	-	31.12.2021	Котельникова Т. П., Начальник управления	Реализованы мероприятия по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	ПК
1.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.12.2021	Мордовкина Н. В., Первый заместитель начальника управления	Отчет Аналитический отчет	ПК

1.1.1	Подготовка и утверждение правовых нормативных документов о создании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	09.06.2019	30.12.2021	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Правовые нормативные документы о создании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	РРП
1.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	01.01.2020	30.12.2021	Котельникова Т. П., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.12.2021	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет об подготовке региональных команд по обеспечению деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей	ПК
1.2.1	Организация работы по подготовке региональных команд по обеспечению деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей	01.01.2021	30.12.2021	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Аналитический отчет об организации подготовки региональных команд по обеспечению деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей	РРП

1.2.2	Формирование и утверждение штатного расписания регионального центра выявления,поддержки и развития способностей и талантов у детей	01.01.2021	30.12.2021	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Акт Локальные акты организации, на базе которой создан центр выявления,поддержки и развития способностей и талантов у детей	РРП
1.2.3	Разработка и реализация интенсивных программ, программ профильных смен	01.01.2021	30.12.2021	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Прочий тип документа Интенсивные программы, программы профильных смен	РРП
1.2.4	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданиюю	01.01.2021	30.12.2021	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	30.12.2021	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
1.3.1	Проведение торгов, заключение соглашений, договоров на поставку оборудования	01.03.2021	30.10.2021	Колонтаева Е. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Соглашения, договоры на поставку оборудования	РРП
1.3.2	Проведение ремонтных работ	01.03.2021	30.12.2021	Сусоров С. И., Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Акт Акты выполненных работ	РРП
1.4	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.12.2021	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Лицензия на образовательную деятельность	ПК
1.4.1	Лицензирование образовательной деятельности	01.08.2021	30.10.2021	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Прочий тип документа Лицензия на образовательную деятельность	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Не менее чем 0,078 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2024	Котельникова Т. П., Начальник управления	В период с 2019 по 2024 годы в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 0,78 млн. детей Тамбовской области.	ПК
2.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	29.12.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
2.1.1	Создание личных кабинетов образовательными организациями на портале «ПроеКТО-риЯ»	01.01.2019	28.12.2019	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	РРП
2.1.2	Обучение специалистов образовательных организаций работе на портале «ПроеКТО-риЯ»	01.01.2019	28.12.2019	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	24.12.2019	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации	ПК
2.2.1	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.04.2019	24.12.2019	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых	РРП

					мых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федера-	
2.2.2	Проведение мониторинга участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.04.2019	23.12.2019	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	РРП
2.3	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	29.12.2020	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	ПК
2.3.1	Создание личных кабинетов образовательными организациями на портале «ПроеКТОриЯ»	01.01.2020	29.12.2020	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	РРП
2.3.2	Обучение специалистов образовательных организаций работе на портале «ПроеКТОриЯ»	01.01.2020	29.12.2020	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Аналитический отчет	РРП
2.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2020	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опы-	ПК

					та цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	
--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.1	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2020	24.12.2020	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
2.4.2	Проведен мониторинг участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.04.2020	24.12.2020	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	РРП
2.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	29.12.2021	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	ПК
2.5.1	Создание личных кабинетов образовательными организациями на портале «ПроеКТО-риЯ»	01.01.2021	29.12.2021	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	РРП
2.5.2	Обучение специалистов образовательных организаций работе на портале «ПроеКТО-риЯ»	01.01.2021	29.12.2021	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	24.12.2021	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации	ПК
2.6.1	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2021	24.12.2021	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

2.6.2	Проведен мониторинг участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.04.2021	24.12.2021	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	РРП
2.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	29.12.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	ПК
2.7.1	Создание личных кабинетов образовательными организациями на портале «ПроеКТОриЯ»	01.01.2022	29.12.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	РРП
2.7.2	Обучение специалистов образовательных организаций работе на портале «ПроеКТОриЯ»	01.01.2022	29.12.2022	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Аналитический отчет	РРП
2.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	29.12.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.1	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2022	24.12.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии учащихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
2.8.2	Проведен мониторинг участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.04.2022	24.12.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	29.12.2023	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	ПК
2.9.1	Создание личных кабинетов образовательными организациями на портале «ПроеКТОриЯ»	01.01.2023	29.12.2023	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	РРП
2.9.2	Обучение специалистов образовательных организаций работе на портале «ПроеКТОриЯ»	01.01.2023	29.12.2023	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Аналитический отчет	РРП
2.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	29.12.2023	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	ПК

2.10.1	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2023	24.12.2023	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
2.10.2	Проведен мониторинг участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.04.2023	24.12.2023	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	РРП
2.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	29.12.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	ПК
2.11.1	Создание личных кабинетов образовательными организациями на портале «ПроЕКТОриЯ»	01.01.2024	29.12.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	РРП
2.11.2	Обучение специалистов образовательных организаций работе на портале «ПроЕКТОриЯ»	01.01.2024	29.12.2024	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	29.12.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	ПК
2.12.1	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2024	24.12.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуе-	РРП

					мых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	
2.12.2	Проведен мониторинг участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.04.2024	24.12.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	РРП
3	Не менее 5 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.12.2024	Котельникова Т. П., Начальник управления	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ,	ПК

					<p>включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Одновременно образовательными организациями смогут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов</p>	
--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее"	ПК
3.1.1	Обучение специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее», в том числе на базе кванториумов, региональных колледжей, специализированных центров компетенции, профильных отраслевых предприятий и др.	01.03.2019	01.09.2019	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об обучении специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 1,2 тыс. детей в 2019 году рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	ПК
3.2.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2019	25.12.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее". Обучающиеся всех	РРП

					образовательных организаций общего образования проинформированы о возможности участия в проекте "Билет в будущее"	
3.2.2	Организация и проведение фестивалей профессий и профессиональных проб , с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2019	24.12.2019	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении в 2019 году фестивалей профессий и профессиональных проб , с учетом реализации проекта "Билет в будущее". Не менее 1,2 тысячи детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.3	Организация и проведение фестивалей профессий и профессиональных проб, с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.09.2018	31.12.2018	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении в 2018 году фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 1,0 тысячи детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
3.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.01.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Методические рекомендации Методические рекомендации	ПК
3.3.1	Разработка методических рекомендаций по организации профориентационной работы с учетом современных требований	01.12.2019	20.01.2020	Шешерина Г. А., Ректор	Методические рекомендации Методические рекомендации по организации профориентационной работы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
3.4.1	Обучение специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее», в том числе на базе кванториумов, региональных колледжей, специализированных центров компетенции, профильных отраслевых предприятий и др.	01.01.2020	29.12.2020	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об обучении специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 1,8 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	ПК
3.5.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.01.2020	25.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5.2	Организация и проведение фестивалей профессий и профессиональных проб , с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2020	25.12.2020	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 1,8 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
3.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.01.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
3.6.1	Организационно-методическое сопровождение реализации проекта "Билет в будущее"	01.12.2020	20.01.2021	Шешерина Г. А., Ректор	Прочий тип документа Организационно-методические материалы по сопровождению реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела		ПК
3.7.1	Обучение специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее», в том числе на базе кванториумов, региональных колледжей, специализированных центров компетенции, профильных отраслевых предприятий и др.	01.03.2021	29.12.2021	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об обучении специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 2,4 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	ПК
3.8.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2021	25.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.8.2	Организация и проведение фестивалей профессий и профессиональных проб, с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2021	25.12.2021	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 2,4 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
3.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.01.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	ПК
3.9.1	Организационно-методическое сопровождение реализации проекта "Билет в будущее"	01.12.2021	20.01.2022	Шешерина Г. А., Ректор	Прочий тип документа Организационно-методические материалы по сопровождению реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.12.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
3.10.1	Обучение специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее», в том числе на базе кванториумов, региональных колледжей, специализированных центров компетенции, профильных отраслевых предприятий и др.	01.01.2022	29.12.2022	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об обучении специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 3,3 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	ПК
3.11.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2022	25.12.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.11.2	Организация и проведение фестивалей профессий и профессиональных проб, с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2022	25.12.2022	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 3,3 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
3.12	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.01.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
3.12.1	Организационно-методическое сопровождение реализации проекта "Билет в будущее"	01.12.2022	20.01.2023	Шешерина Г. А., Ректор	Прочий тип документа Организационно-методические материалы по сопровождению реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.13	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
3.13.1	Обучение специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее», в том числе на базе кванториумов, региональных колледжей, специализированных центров компетенции, профильных отраслевых предприятий и др.	01.01.2023	29.12.2023	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об обучении специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 4,0 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	ПК
3.14.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2023	25.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.14.2	Организация и проведение фестивалей профессий и профессиональных проб , с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2023	25.12.2023	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 4,0 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
3.15	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.01.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Прочий тип документа Организационно-методический материалы	ПК
3.15.1	Организационно-методическое сопровождение реализации проекта "Билет в будущее"	01.12.2023	20.01.2024	Шешерина Г. А., Ректор	Прочий тип документа Организационно-методические материалы по сопровождению реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.16	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
3.16.1	Обучение специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее», в том числе на базе кванториумов, региональных колледжей, специализированных центров компетенции, профильных отраслевых предприятий и др.	01.01.2024	29.12.2024	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об обучении специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 5,0 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	ПК
3.17.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2024	25.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.17.2	Организация и проведение фестивалей профессий и профессиональных проб , с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2024	25.12.2024	Стегачева М. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 5,0 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	-	31.12.2024	Котельникова Т. П., Начальник управления	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К концу 2024 года на обновленной материально-технической базе в не менее чем 122 общеобразовательных организациях не менее 35 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2019	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями	ПК
4.1.1	Передача средств на проведение закупок оборудования и средств обучения в муниципальные образования, заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	01.03.2019	25.12.2019	Колонтаева Е. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	РРП
4.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.12.2019	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
4.2.1	Подготовка и утверждение правовых нормативных документов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на участие в реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	01.09.2018	30.12.2019	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Постановление Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2019	28.02.2019	Котельникова Т. П., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашение	ПК
4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2020	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями	ПК
4.3.1	Передача средств на проведение закупок оборудования и средств обучения в муниципальные образования, заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	01.03.2020	25.12.2020	Колонтаева Е. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.12.2020	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа	ПК
4.4.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2020	28.02.2020	Котельникова Т. П., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашение	ПК
4.4.2	Подготовка и утверждение правовых нормативных документов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на участие в реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	01.09.2019	30.12.2020	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Постановление Постанвление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2021	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями	ПК
4.5.1	Передача средств на проведение закупок оборудования и средств обучения в муниципальные образования, заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	01.03.2021	25.12.2021	Колонтаева Е. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	РРП
4.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.12.2021	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
4.6.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2021	28.02.2021	Котельникова Т. П., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашение	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6.2	Подготовка и утверждение правовых нормативных документов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на участие в реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	01.09.2020	30.12.2021	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Постановление Постановление	РРП
4.7	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	30.12.2022	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями	ПК
4.7.1	Передача средств на проведение закупок оборудования и средств обучения в муниципальные образования, заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	01.03.2022	25.12.2022	Колонтаева Е. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.12.2022	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
4.8.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2022	28.02.2022	Котельникова Т. П., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашение	ПК
4.8.2	Подготовка и утверждение правовых нормативных документов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на участие в реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	01.09.2021	30.12.2022	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Постановление Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	30.12.2023	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями	ПК
4.9.1	Передача средств на проведение закупок оборудования и средств обучения в муниципальные образования, заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	01.03.2023	25.12.2023	Колонтаева Е. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.12.2023	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
4.10.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2023	28.02.2023	Котельникова Т. П., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашение	ПК
4.10.2	Подготовка и утверждение правовых нормативных документов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на участие в реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	01.09.2022	30.12.2023	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Постановление Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.11	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	30.12.2024	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями	ПК
4.11.1	Передача средств на проведение закупок оборудования и средств обучения в муниципальные образования, заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	01.03.2024	25.12.2024	Колонтаева Е. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.12.2024	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
4.12.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2024	28.02.2024	Котельникова Т. П., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашение	ПК
4.12.2	Подготовка и утверждение правовых нормативных документов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на участие в реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	01.09.2023	30.12.2024	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Постановление Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Созданы детские технопарки "Кванториум"	-	31.12.2024	Котельникова Т. П., Начальник управления	<p>Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.</p> <p>К 2024 году будут созданы не менее 3 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)</p>	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.12.2020	Мордовкина Н. В., Первый заместитель начальника управления	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	ПК
5.1.1	Подготовка и утверждение правовых нормативных документов о создании детского технопарка "Кванториум" и мобильного техномарка "Кванториум"	01.03.2020	29.09.2020	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Акт Правовые нормативные документы о создании детского технопарка "Кванториум" и мобильного техномарка "Кванториум"	РРП
5.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2020	29.05.2020	Котельникова Т. П., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2020	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	ПК
5.2.1	Организация работы по подготовке региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.06.2020	29.11.2020	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о работе по подготовке региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	РРП
5.2.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум"	01.06.2020	30.11.2020	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП
5.2.3	Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей	01.01.2020	29.11.2020	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Прочий тип документа Дополнительные общеобразовательные программы	РРП
5.2.4	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию детских технопарков	01.03.2020	29.11.2020	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию детских технопарков	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	30.12.2020	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
5.3.1	Проведение торгов, заключение соглашений, договоров на поставку оборудования	01.05.2020	30.10.2020	Колонтаева Е. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Договоры на поставку оборудования	РРП
5.3.2	Проведение ремонтных работ	01.06.2020	25.12.2020	Сусоров С. И., Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Акт Акты выполненных работ	РРП
5.4	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2020	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	ПК
5.4.1	Лицензирование образовательной деятельности технопарков «Кванториум»	01.09.2020	29.11.2020	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Прочий тип документа Лицензия на образовательную деятельность технопарков «Кванториум»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.12.2022	Мордовкина Н. В., Первый заместитель начальника управления	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	ПК
5.5.1	Подготовка и утверждение правовых нормативных документов о создании детского технопарка "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум"	01.03.2022	29.09.2022	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Правовые нормативные документы о создании детского технопарка "Кванториум" и двух мобильных технопарков "Кванториум"	РРП
5.5.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2022	30.05.2022	Котельникова Т. П., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.6	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.12.2022	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписа-	ПК
5.6.1	Организация работы по подготовке региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.06.2022	29.11.2022	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о работе по подготовке региональных команд по обеспечению	РРП
5.6.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум"	01.06.2022	29.11.2022	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП
5.6.3	Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей	01.01.2022	29.11.2022	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Прочий тип документа Дополнительные общеобразовательные программы	РРП
5.6.4	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию детских технопарков	01.03.2022	29.11.2022	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.7	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	30.12.2022	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
5.7.1	Проведение торгов, заключение соглашений, договоров на поставку оборудования	01.05.2022	30.10.2022	Колонтаева Е. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Договоры на поставку оборудования	РРП
5.7.2	Проведение ремонтных работ	01.06.2022	25.12.2022	Сусоров С. И., Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области	Акт Акты выполненных работ	РРП
5.8	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	29.11.2022	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	ПК
5.8.1	Лицензирование образовательной деятельности технопарков «Кванториум»	01.09.2022	29.11.2022	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Прочий тип документа Лицензия на образовательную деятельность технопарков «Кванториум»	РРП

6	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2024	Котельникова Т. П., Начальник управления	<p>Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году.</p> <p>Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятий по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p>	ПК
---	---	---	------------	---	--	----

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2019	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
6.1.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.09.2019	25.12.2019	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2019	Сячина О. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	ПК
6.2.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.07.2019	01.11.2019	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2019	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	ПК
6.3.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.09.2019	20.12.2019	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2019	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
6.4.1	Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2019	30.12.2019	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Прочий тип документа Дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.4.2	Внесение перечня дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями детей в Навигатор дополнительного образования детей	01.01.2019	30.12.2019	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Аналитический отчет о внесении перечня дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями детей в Навигатор дополнительного образования детей	РРП
6.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2020	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
6.5.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	25.12.2020	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2020	Сячина О. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	ПК
6.6.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	01.11.2020	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	ПК
6.7.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	20.12.2020	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2020	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
6.8.1	Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2020	30.12.2020	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Прочий тип документа Дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.8.2	Внесение перечня дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями детей в Навигатор дополнительного образования детей	01.01.2020	30.12.2020	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Аналитический отчет о внесении перечня дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями детей в Навигатор дополнительного образования детей	РРП
6.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2021	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
6.9.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	25.12.2021	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2021	Сячина О. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	ПК
6.10.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	01.11.2021	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	ПК
6.11.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	20.12.2021	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2021	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
6.12.1	Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2021	30.12.2021	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Прочий тип документа Дополнительные общеразвивающие программы	РРП
6.12.2	Внесение перечня дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями детей в Навигатор дополнительного образования детей	01.01.2021	30.12.2021	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Аналитический отчет о внесении перечня дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями детей в Навигатор дополнительного образования детей	РРП
6.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2022	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
6.13.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	25.12.2022	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2022	Сячина О. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	ПК
6.15.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	20.12.2022	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2022	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
6.16.1	Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2022	30.12.2022	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Прочий тип документа Дополнительные общеразвивающие программы	РРП
6.16.2	Внесение перечня дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями детей в Навигатор дополнительного образования детей	01.01.2022	30.12.2022	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Аналитический отчет о внесении перечня дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями детей в Навигатор дополнительного образования детей	РРП
6.17	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2023	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
6.17.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	25.12.2023	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.18	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2023	Сячина О. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	ПК
6.18.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	01.11.2023	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	ПК
6.19.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	20.12.2023	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.20	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2023	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
6.20.1	Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2023	30.12.2023	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Прочий тип документа Дополнительные общеразвивающие программы	РРП
6.20.2	Внесение перечня дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями детей в Навигатор дополнительного образования детей	01.01.2023	30.12.2023	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Аналитический отчет о внесении перечня дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями детей в Навигатор дополнительного образования детей	РРП
6.21	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2024	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
6.21.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	25.12.2024	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.22	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2024	Сячина О. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	ПК
6.22.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	01.11.2024	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	ПК
6.23.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	20.12.2024	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.24	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2024	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
6.24.1	Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2024	30.12.2024	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Прочий тип документа Дополнительные общеразвивающие программы	РРП
6.24.2	Внесение перечня дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями детей в Навигатор дополнительного образования детей	01.01.2024	30.12.2024	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Аналитический отчет о внесении перечня дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями детей в Навигатор дополнительного образования детей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7	Создано не менее 1 ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Тамбовской области, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	-	31.12.2024	Котельникова Т. П., Начальник управления	Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования*.	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2023	Котельникова Т. П., Начальник управления	Акт Правоустанавливающие документы о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевого центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования	01.06.2022	30.09.2022	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевого центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.12.2023	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.3.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2023	29.11.2023	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.3.2	Формирование и утверждение штатного расписания в ключевом центре дополнительного образования детей, реализующем дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующей в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающей деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2023	29.11.2023	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Акт Локальные акты организации	РРП
7.4	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	30.12.2023	Котельникова Т. П., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашение с Министерством просвещения РФ	ПК

7.4.1	<p>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p>	01.01.2023	30.05.2023	<p>Котельникова Т. П., Начальник управления</p>	<p>Прочий тип документа Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p>	ПК
-------	---	------------	------------	---	---	----

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.5	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	29.11.2023	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности	ПК
7.5.1	Лицензирование видов деятельности ключевого центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по	01.08.2023	29.11.2023	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Прочий тип документа Лицензия	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	образовательным программам высшего образования					
8	Проведена летняя школа, организованная российской образовательной организацией, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	-	31.12.2024	Котельникова Т. П., Начальник управления		ПК
8.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2020	Котельникова Т. П., Начальник управления	Отчет Аналитический отчет	ПК
8.1.1	Определение места проведения лагеря, создание условий для отдыха и творческого развития детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.02.2019	15.07.2019	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	РРП
8.1.2	Разработка и реализация программ проведения летней школы, организованной ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», с участием детей и представителей из числа иностранных граждан	01.05.2019	25.12.2019	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Программа проведения летней школы, организованной ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», с участием детей и представителей из числа иностранных граждан	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2019	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о практике по организации и проведению летней школы, организованной ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», с участием детей и представителей из числа иностранных граждан	ПК
8.2.1	Обобщение региональной практики по организации и проведению летней школы, организованной ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», с участием детей и представителей из числа иностранных граждан	01.09.2019	30.12.2019	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Прочий тип документа Аналитический отчет о региональной практике по организации и проведению летней школы, организованной ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», с участием детей и представителей из числа иностранных граждан	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.3	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	30.09.2019	Котельникова Т. П., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашение на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе на поддержку поддержаны проектов по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.3.1	Заключение соглашения на предоставление в 2019 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе на поддержку поддержаны проектов по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.03.2019	15.07.2019	Колонтаева Е. В., Начальник отдела	Прочий тип документа Соглашение на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе на поддержку поддержаны проектов по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП
8.3.2	Реализация в соответствии с соглашением мероприятий по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	05.04.2019	30.09.2019	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Отчет об исполнении соглашения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.4	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2019	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о результата мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах	ПК
8.4.1	Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах	01.04.2019	25.12.2019	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о результата мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9	Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	-	31.12.2020	Котельникова Т. П., Начальник управления	Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.	ПК

9.1	КТ: Внесены изменения в нормативную правовую базу, в части вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	-	30.12.2020	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Аналитический отчет	ПК
9.1.1	Внесение изменений в локальные акты образовательных организаций, определяющих структуру управления с учетом внедрения методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2020	30.12.2020	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Аналитический отчет	РРП
9.1.2	Информационное сопровождение внедрения методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2020	30.12.2020	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Аналитический отчет	РРП
9.1.3	Обучение руководителей образовательных организаций, внедряющих методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2020	30.12.2020	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Тамбовской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	-	31.12.2024	Котельникова Т. П., Начальник управления	К концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Тамбовской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, созданы условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций.	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.12.2024	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Аналитический отчет	ПК
10.1.1	Обучение работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечению в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества	01.09.2019	30.12.2019	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Аналитический отчет	РРП
10.1.2	Обучение работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечению в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества	01.01.2020	30.12.2020	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Аналитический отчет	РРП
10.1.3	Обучение работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечению в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества	01.01.2021	30.12.2021	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.1.4	Обучение работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечению в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества	01.01.2022	30.12.2022	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Аналитический отчет	РРП
10.1.5	Обучение работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечению в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества	01.01.2023	30.12.2023	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Аналитический отчет	РРП
10.1.6	Обучение работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечению в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества	01.01.2024	30.12.2024	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Герасимова Л. Н., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	ПК
10.2.1	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.10.2019	20.12.2019	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.2.2	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2020	20.12.2020	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП
10.2.3	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2021	20.12.2021	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.2.4	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2022	20.12.2022	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП
10.2.5	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2023	20.12.2023	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.2.6	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2024	20.12.2024	Маштак Е. Н., Консультант отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП
11	Обучающимся 5-11 классов в Тамбовской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	-	31.12.2024	Котельникова Т. П., Начальник управления	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы. К концу 2024 года для обучающихся 5-11 классов созданы эффективные и «гибкие» механизмы	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, которые обеспечивают оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	ПК
11.1.1	Мониторинг количества обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.10.2022	20.12.2022	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	РРП
11.1.2	Мониторинг количества обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.10.2023	20.12.2023	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	РРП
11.1.3	Мониторинг количества обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.10.2024	20.12.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	РРП
11.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.12.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.2.1	Обучение педагогов по вопросам сопровождения освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.03.2022	30.12.2022	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Аналитический отчет	РРП
11.2.2	Обучение педагогов по вопросам сопровождения освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.03.2023	30.12.2023	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Аналитический отчет	РРП
11.2.3	Обучение педагогов по вопросам сопровождения освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.03.2024	30.12.2024	Шешерина Г. А., Ректор	Отчет Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.3	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.12.2024	Панасина И. А., Начальник отдела общего образования	Отчет Аналитический отчет	ПК
11.3.1	Организационно - методическое сопровождение освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.03.2022	29.12.2022	Шешерина Г. А., Ректор	Прочий тип документа Организационно-методические материалы	РРП
11.3.2	Организационно - методическое сопровождение освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2023	29.12.2023	Шешерина Г. А., Ректор	Прочий тип документа Организационно-методические материалы	РРП
11.3.3	Организационно - методическое сопровождение освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2024	29.12.2024	Шешерина Г. А., Ректор	Прочий тип документа Организационно-методические материалы	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проек-
Успех каждого ребенка (Тамбов-
ская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ПРОЦ							
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	Фдод - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	до 31 марта, следующего за отчетным Ежегодно	<p>$F_{дод} = 68$</p> <p>Методика расчета показателя (Фдод) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 "Об утверждении методики расчета показателя "Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей"</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агре- гирования ин- формации	Временные ха- рактеристики	Дополнительная ин- формация
1	2	3	4	5	6	7	8
			услуг «Во- просник выбороч- ного наблюде- ния каче- ства и до- ступности услуг в сферах об- разования, здраво- охранения и социаль- ного об- служива- ния, со- действия занятости населения»				

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации ТЫС ЧЕЛ</p>							
2	<p>Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум"),</p>						$F_{\text{Кванториум}} = \sum_{i=1}^m K_i$ <p>K_i - Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") в i-ом субъекте Российской Федерации</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию МЛН ЧЕЛ							
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год						$F_{ou} = \sum_{i=1}^m X_i$ <p>X_i - Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" ТЫС ЧЕЛ							
4	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", тыс. человек, накопительным итогом						$F_{\text{бвб}} = x$ <p>X - число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</p>

Согласовано:
Паспорт регионального проекта Успех каждого ребёнка (Тамбовская область)

Заместитель главы администрации
области


_____ 2019 г.

Н.Е. Астафьева

Заместитель главы администрации области,
начальник финансового управления области


_____ 2019 г.

Д.И.Зубков

Начальник управления экономической
политики администрации области


_____ 2019 г.

С.П. Юхачев

И.о. начальника управления образования
и науки области


_____ 2019 г.

Н.В. Мордовкина